Vidensledelse hos det rådgivende ingeniørfirma Birch &amp; Krogboe:Belyst med udgnagspunkt i to caseprojekter by Simonsen, Rolf et al.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners 
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal  
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
   
 
Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 2017
Vidensledelse hos det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe
Belyst med udgnagspunkt i to caseprojekter
Simonsen, Rolf Bang; Vogelius, Peter ; Koch, Christian
Publication date:
2005
Document Version
Også kaldet Forlagets PDF
Link back to DTU Orbit
Citation (APA):
Simonsen, R., Vogelius, P., & Koch, C. (2005). Vidensledelse hos det rådgivende ingeniørfirma Birch &
Krogboe: Belyst med udgnagspunkt i to caseprojekter. DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet.  (BYG
Rapport; Nr. R-120).
  
D A N M A R K S  
T E K N I S K E  
UNIVERSITET 
Rolf Simonsen 
Peter Vogelius 
Christian Koch 
 
 
 
Vidensledelse hos det rådgivende 
ingeniørfirma Birch & Krogboe 
 
- belyst med udgangspunkt i to 
caseprojekter 
Rapport
                                                                    BYG·DTU 
R-120
2005
ISSN 1601-2917 
ISBN 87-7877-189-7 
 
 
BYG•DTU 2005  Vidensledelse hos det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe 
 
 
 
Forord 
 
Denne rapport bygger på en undersøgelse udført i samarbejde med det rådgivende 
ingeniørfirma Birch & Krogboe i 2001. Undersøgelsen var en del af et projekt, hvis 
formål var at udvikle en model for styrket fokus på vidensudvikling i 
projekteringsprocessen. 
 
For Birch & Krogboe var det en ambition, at vidensledelsen i højere grad skulle 
bygge på en integrering af organisation, vidensfokuserede samarbejdsformer og IT 
anvendelse. Projektet skulle først og fremmest vægte de to første elementer, mens IT 
anvendelsen, i undersøgelsen, snarere skulle betragtes som et hjælpemiddel. 
 
Projektet er udført ved Sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser, 
BYG-DTU i en samfinansiering med Birch & Krogboe. Hos Birch & Krogboe har 
Claus Bærentsen været ankermand. 
 
Projektets resultater er i syntetiseret form præsenteret for B&K ved et seminar i 
september 2001. 
 
Undersøgelsen og den tilhørende dataopsamling blev udført med såvel et konsulent- 
som et forsknings formål for øje. 
 
Dataopsamlingen blev udført af daværende forskningsassistent civilingeniør Rolf 
Simonsen i 2001, ligesom han forestod den opfølgende bearbejdning af data i en 
række notater. 
 
Nærværende rapport bygger i vid udstrækning på de oplysninger, som tidligere er 
indhentet, men som her samlet og sammenskrevet.  
 
Ideen med rapporten har dels været at skrive en samlet dokumentation af 
casestudierne og dels at udvikle et undervisningsmateriale, der kan støtte 
kompetenceudvikling hos diplom- og civilingeniørstuderende. Det er forfatternes 
håb, at rapporten i undervisningen bl.a. kan bidrage til at skabe et mere facetteret 
indtryk af hvordan et rådgivende ingeniørfirma fungerer. 
 
 
Forfatterne, september 2005 
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1. Indledning  
Formålet med projektet bag denne rapport var dels at udvikle en forståelse af 
vidensprocesser hos et rådgivende ingeniørfirma, dels at udvikle nogle råd til 
virksomheden som direkte kunne bruges i virksomhedens videre udvikling af 
vidensledelse. Der var et ønske om at basere forståelsen af vidensledelse på en 
trehed af ledelse, lederskab og videnshåndtering i et forsøge på at integrere hensynet 
til vidensprocesserne både med den mere stabile ledelse og det mere 
udviklingsorienterede lederskab. 
 
Virksomheden havde på undersøgelsestidspunktet arbejdet med forskellige 
elementer af vidensledelse igennem flere år. Som det vil fremgå var IT, organisation 
og kontorlokaleindretning således med i buketten af aktiviteter.  
 
Projektets problemformulering kan sammenfattes således: 
 at udvikle en praksisrettet forståelsesramme for vidensledelse 
 at undersøge vidensproduktionen i projekteringsprocesser og dennes samspil med 
de etablerede rammer for vidensledelse 
 at udvikle nogle råd der kunne støtte lederskabet indenfor vidensledelse  
 
Vi foretog en afgrænsning, der satte fokus på ”de bløde sider” af vidensledelse, da 
det var her virksomhedens interesse lå. Projektet var tænkt som et hurtigt input til 
Birch & Krogboes arbejde og blev gennemført i forsommeren 2001 og tilbagemeldt 
til ledelsen i september 2001, ved hjælp af et slideshow, mens rapporten fik lov at 
vente og mere blev set som DTUs del af resultatet. Projektets korte tidsramme 
gjorde at der blev udvalgt to typiske projekter af op til tre måneders varighed, og at 
disse projekters ”eftertid” ikke har kunnet undersøges. Det er endvidere i 2005 
tydeligt at dele af undersøgelsens resultater er blevet overhalet af udviklingen i 
firmaet. Ikke desto mindre kan man af denne rapport danne sig et – håber vi – 
nuanceret billede af vidensledelse hos en rådgiver.   
 
Som projektet udviklede sig valgte vi endvidere at lægge hovedfokus på rammerne 
for videnshåndteringen og - vidensprocesserne. Der er således ikke foretaget en 
egentlig praksisteoretisk eller anden analyse af vidensformer mv. Vi anerkender, at 
vidensbegrebet dermed bliver tentativt, men mener dog at begrebet har været et 
brugbart instrument i det empiriske arbejde. 
 
Slutteligt vil vi nævne, at vi ikke har kunnet finde et endeligt svar på, om det hedder 
viden- eller videns- (eksempelvis videnledelse eller vidensledelse). Vi har valgt 
konsekvent at benytte ”videns-”. 
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2. Vidensledelse – opstilling af en forståelsesramme 
I rapporten er der brug for at få operationaliseret begrebet ”vidensledelse” med 
henblik på at identificere praktisk anvendelige analysedimensioner, som umiddelbart 
kan fungere på datamaterialet dvs. kan anvendes ved forståelsen af rapportens to 
cases. 
 
Set fra virksomhedsledelsens synsvinkel kan arbejdet med at lede virksomhedens 
vidensprocesser metaforisk illustreres ved et tredelt træ (se figur1). Filosofien bag 
træet er, at der er forskellige dimensioner i at arbejde med vidensledelse.  
 
Det mest elementære (men det vigtigste) er videnshåndteringen, der handler om, 
hvordan man opsamler, producerer, deler og genfinder eksplicit viden. 
 
Ledelsesdelen indeholder de faste rammer og administrative værktøjer der støtter 
videnshåndteringen. Det vil eksempelvis være IT-systemer, forskellige skemaer og 
metoder, der skal hjælpe til at folk gør viden eksplicit, og at viden kan genfindes og 
bruges af andre.  
 
Endeligt er der lederskabsdelen, der indeholder det at motivere medarbejderne til at 
benytte de forskellige værktøjer, rammer og forskellige fora til at dele deres viden.  
 
Figur 1: Retninger i vidensledelsen 
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Denne rapports udgangspunkt er, at medarbejderne og lederne i deres forskellige 
funktioner/roller er ankerpunkt for forståelse af vidensprocesserne i virksomheden. 
Tilsvarende er det indlysende, at virksomheden som organisation altid rummer visse 
rammer inden for hvilke omgangen med viden reguleres. Endelig ligger der i 
forestillingen om ledelse en ide om at fremme forskellige målsætninger – ofte via 
iværksættelse af - eller påvirkning af aktiviteter indenfor virksomhedens rammer. 
Hermed gives der indledningsvis 3 indfaldsvinkler nemlig medarbejdere (roller), 
rammer og aktiviteter. Disse indfaldsvinkler fastlægger en systematik for forståelse 
af de processer, som undersøges i rapporten. 
 
Nedenfor er de 3 indfaldsvinkler kombineret med de temaer, som var aktuelle i case-
virksomheden (behandles senere). 
 
Roller   Aktiviteter  Rammer 
Medarbejderne  Lederskab  Møder 
Sagsingeniører  Innovation  Afdelingskultur 
Fagkyndige  Inddrage medarbejdere  Kontorlandskaber 
Afdelingsledere  Kompetenceudvikling   
Ledergruppens medlemmer  Nye medarbejdere   
Knowledge Manager  Vidensdelingsgrupper   
 
2.1 Lederskab og ledelse 
I denne rapport bygger hovedparten af diskussionen om ledelse på hvad i megen 
ledelses litteratur kaldes lederskab (leadership). Kotter (1997) beskriver lederskab 
som fastlæggelse af retning, det at skabe tilslutning, at motivere og inspirere. Dette 
holdes op imod en forståelse af ledelse (management) som planlægning og 
budgettering, organisering, styring og problemløsning (se figur 2). 
 
Brymann (1999) beskriver hvordan lederskabs-litteraturen har udviklet sig fra troen 
på en enkelt forandringsleder kan gå forrest i processen, til en påpegning af det 
nødvendige samarbejde imellem mange ledere (som han betegner som ”dispersed 
leadership”).Van de Ven (1999) beskriver i The Innovation Journey ”pluralistic 
leadership”, hvordan ledere optræder med forskellige roller og dermed forskellige 
syn og herigennem opnår at få afdækket mange facetter af en problemstilling eller 
tankegang. 
 
En homogen ledelse kan være effektiv, men har tendens til at undertrykke alternative 
synspunkter. Ved at balancere rollerne mod hinanden øges mulighederne for læring i 
organisationen og for at tænke fremad og være på forkant med udvikling. Van de 
Ven (1999) kategoriserer fem lederskabs roller, som vi dog ikke vil behandle 
nærmere her. 
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Ledelse benyttes her som et mere administrativt orienteret begreb, der dækker 
organisation af daglig drift, menneskelige ressourcer (HR), lokaler (kontorer) og 
virksomhedsstrategi. 
 
 
Figur 2: Sondringen imellem ”Ledelse” og ”Lederskab” jævnfør Kotter (1997) 
 
2.2 Videnshåndtering 
Der er mange og delvis modstridende opfattelser, af hvad viden er, og hvordan 
vidensprocesser skal forstås og konceptualiseres. Det kan ses som en selvstændig 
pointe, at begrebet er uklart og svagt defineret. Det har den fordel, at begrebet kan 
tilpasses af de forskellige aktører, der ønsker at påvirke og udvikle 
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videnshåndteringen. Koch (2003) gennemgår forskellige positioner, der blandt andet 
er uenige om, hvor meget betydning man kan tillægge lagret information i IT-
systemer, og om i hvor høj grad viden er eksplicit og dermed umiddelbart kan 
håndteres, versus om viden er tavs og kulturelt bundet og dermed vanskeligere at 
lokalisere og håndtere. 
 
Som nævnt i afgrænsningen ovenfor har vi i dette korte og praktisk orienterede 
projekt afstået fra en praksisteoretisk afdækning af kulturelt bundet viden i 
eksempelvis praksisfællesskaber. Forståelsen af videnshåndtering skal her ses i 
sammenhæng med definitionerne af ledelse og lederskab som rammesættende og 
udviklende. 
 
Videnshåndtering forstås som de aktiviteter, der foretages i vidensprocesser, her 
primært projekteringsprocesser. I princippet kan de enkeltstående elementer i 
videnshåndteringen opdeles i de 4 hovedgrupper som fremgår af vidensgrenen i 
træet i figur 1. Der er altså tale om kategorierne 
 
- Deling 
- Opsamling 
- Genfinding og  
- Produktion af viden.  
 
Denne opdeling er inspireret af Sverlinger (2000), der i detaljer forsøger at 
konceptualisere projekteringsprocesser hos rådgivende ingeniører med en lignende 
opdeling i aktiviteter. Vi har brugt opdelingen som orienteringspunkt i det empiriske 
arbejde, ligesom den optræder som analytisk figur i denne rapport. 
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3. Den rådgivende organisations ”dilemmaer” 
Organisationsteorien har op igennem hele 1900 tallet givet bud på hvordan 
organisationers funktionsmåde bedst kunne forstås og analyseres. Forskellige skoler 
har fortolket og skildret organisationernes funktionsmåde på grundlæggende 
forskellige måder. Organisationerne rummer en række aktører, som udfylder 
forskellige roller, som funktionelt knytter dem til forskellige dele af organisationen – 
eksempelvis afdelinger. 
 
Organisationens interne opbygning er et tema, der permanent er i fokus i den 
generelle diskurs, som føres i miljøer som på den ene eller anden måde har interesse 
i organisationsteorien. Dette gælder såvel generelt, som ude i den enkelte 
virksomhed. Man behøver blot at iagttage den uendelige række af 
”organisationsforandringer” som både offentlige og private virksomheder 
gennemløber for at forstå styrken af organisationsdiskursen.  
 
Vi skal ikke her gå yderligere ind i diskussionerne men blot berøre en flig af de 
problemstillinger, der er relevante i forhold til de valg som rådgivende 
ingeniørfirmaer står over for. Valgene bliver uomgængelige, når virksomhederne 
søger at tilpasse organisationen til fx en ændret vidensproduktion. 
 
De problemer, som en tilpasning af organisationen udløser, kan kun vanskeligt 
generaliseres - forskellige tematiseringer bliver vigtige afhængigt af virksomhedens 
konkrete type, dens kulturer og uformelle netværk. Dilemmaerne imellem 
forskellige hensyn, som det er svært på samme tid at tilgodese med en given 
organisationsstruktur, kan være helt forskellige i for eksempel en kommunal 
parkforvaltning og et rådgivende ingeniørfirma. 
 
Den rådgivende virksomhed skal kunne honorere kundernes forventning om hurtigt 
at kunne levere en specialviden indenfor et givet felt. Samtidig er opgaverne ofte 
kortvarige, forskelligartede, temporære og underlagt stramme krav til deadlines og 
budgetstyring. Spørgsmålet om virksomhedens organisation er på denne måde tæt 
knyttet til de eksterne eksistensbetingelser, som virksomheden til enhver tid er 
underlagt. 
 
Vidensintensive virksomheder, herunder rådgivende konsulentvirksomheder, er i 
stigende grad presset på deres ydelser af forskellige samvirkende drivkræfter (Koch 
2004a). Mindst 3 dynamikker kan identificeres: 
• de rådgivende ingeniører oplever i stigende grad, at andre vidensproducenter 
nu agerer på et marked som de før var relativt alene på. Det gælder for 
eksempel komponent producenter, som nu tilbyder special rådgivning til 
deres kunder om hvordan deres komponent kan indpasses i projekteringen. 
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Tilsvarende opbygger nogle entreprenører (totalentreprenørerne) 
projekteringsviden, som før blev leveret af rådgiveren. 
• den rådgivende organisation har længe været orienteret imod opgaveløsning i 
projekter (et tema som vi uddyber efterfølgende), som i stedse højere grad er 
blevet tværfaglige. Denne orientering er naturligvis foretaget fordi den passet 
til opgavernes karakter, men den har samtidig været en styringsmæssig 
udfordring. En udfordring, som er blevet skærpet af samtidige ønsker om at 
skabe organisatorisk læring og højere hastighed i de interne 
innovationsprocesser; hvilket ikke nødvendigvis er lettere at opnå i en 
projektorganisering end i en funktionsorienteret organisation – måske 
tværtimod. 
• den enkelte ingeniør i konsulentvirksomheden er som individuel arbejdskraft 
udsat for krav om, at han dels skal kunne håndtere opgaver hvor en 
tværfaglig tilgang er nødvendig og dels skal besidde og anvende en række 
nye kompetencer, som ikke er ingeniør kompetencer i klassisk forstand. 
Eksempelvis kan nævnes social kompetence og kommunikations 
kompetence.  
 
3.1 Projektorganisering versus afdelingsorganisering 
I forhold til organisationsopbygningen peger den grove og summariske karakteristik 
af den rådgivende ingeniørs produkt i to retninger. På den ene side en organisation, 
som er god til at rumme og udvikle specialviden indenfor en række givne felter og 
på den anden side en fleksibel hurtigt reagerende organisation, der kan håndtere 
sammensatte projekteringsopgaver, der stiller krav om specialviden på udvalgte 
punkter. 
 
At opbygge og vedligeholde kompetencer, som relaterer sig til et specifikt fagfelt - 
vil alt andet lige – lægge op til etablering af afdelinger specielt dedikeret til netop 
den faglighed. Afdelingen fungerer ofte som ramme for et professions og/eller 
praksisfællesskab. Medarbejderne vil kunne opbygge en fælles faglig identitet og 
kunne støtte hinanden i problemløsningen. Modsat lægger de øvrige krav op til en 
organisation hvor det konkrete projekt (i al sin særegenhed) bemandes med de 
medarbejdere, der fagligt passer til det netop det projekts problemer. Herudover er 
projekter stort set altid ”hastende” og vil derfor have svært ved at afvente, at 
specielle medarbejdere bliver ”ledige” til rekruttering i projektet – groft sagt er det 
nødvendigt at starte hurtigt og i forlængelse heraf, også bemande det med de 
medarbejdere, der er til rådighed! 
 
Det er udspændt imellem disse to hensyn, at organisationen må finde sin egen vej 
forbi Skylla og Charybdis. Hvordan organisationens konkrete løsninger ser ud og 
hvor sammenhængende de er, påvirker også de valg muligheder og ambitioner, som 
der i øvrigt måtte være for bl.a. vidensledelse. 
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I figur 3 er det udspændte felt illustreret grafisk med en indikation af hvordan 
projektkoordineringen kan forventes varetaget afhængig af hvor i kontinuumet 
organisationen eller dele af organisationen er placeret. 
 
 
Figur 3 illustrerer overgangen fra den hierarkiske funktionsbaserede organisation, som er opdelt i 
afdelinger over matrix organisationen til den rene projektorienterede organisation i den anden ende af 
spektret. Kilde: Youker (1977), her efter Engwall (1995). 
 
3.2 Fra matrix til multidimension 
Som det ses i figur 3, dækker begrebet matrixorganisation over et ret bredt interval 
imellem de to poler. Mange rådgivende konsulentfirmaer vil typisk være placeret et 
sted i matrix delen. Matrixledelse - diskussioner om hvordan man allokerer 
ressourcer i matrixorganisationer - bør derfor heller ikke behandles udfra meget faste 
præmisser. Figuren kan levere inspiration til at forstå en virksomheds organisering; 
ikke som noget entydigt men som en sammensætning af træk fra såvel det 
projektbaserede som det afdelingsbaserede – også selvom organisationen evt. har 
rubriceret sig selv som en ”matrixorganisation”. 
 
Selvom virksomheden gennem mange år har haft en matrix struktur har afdelingerne 
været relativt stærke elementer i rådgivende ingeniørers organisation. Det kan 
skyldes, at de repræsenterer fagområder i bygningsingeniørfaget og derefter 
repræsenterer vigtige arenaer for vidensproduktion og –vedligeholdelse. Det er først 
i de senere år, at der er kommet mere vægt på projekter. Det er blandt andet sket ved 
at oprette stillinger som projektdirektører, der fungerer på linje med afdelingsledere i 
organisationen. 
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Projekterne opleves af mange medarbejdere og ledere som det sted i virksomheden, 
hvor der egentlig produceres viden. Langt de fleste af projekterne laves i direkte 
samspil med en ekstern kunde, hvis behov skal tolkes og imødekommes i 
opgaveløsningen. Projekternes tids- og ressourcerammer er afgørende for, om der er 
plads til at benytte ”rammetilbuddene” som eksempelvis virksomhedens IT-baserede 
vidensressourcer.  
 
Relationen mellem ”gamle” og ”unge” medarbejdere kan være en barriere for 
vidensproduktionen. Der kan være en afstand mellem disse grupper. Selvom de 
nyansatte får besked på at markere sig, hvis de har noget at spørge om, der er noget 
der som undrer dem, eller noget som de er gode til, er der ikke altid vilje til at stille 
tid og pædagogik til rådighed for at udvikle vidensoverførselen. 
 
For at fastholde og udvikle det faglige element i vidensproduktionen har mange 
rådgivende ingeniører som led i vidensledelsen etableret fag-erfa-grupper, der 
fungerer som erfaringsnetværk indenfor områder som VVS, el, bærende 
konstruktioner, projektledelse, byggeledelse m.m. Fag- erfa-grupperne opererer 
delvist indenfor afdelinger og delvist på tværs af afdelinger. Nogle fag-erfa-grupper 
medvirker til at fastholde og videreudvikle bygningsingeniørprofessioner, mens 
andre medvirker til at udvikle nye tværgående professioner som projektledelse.  
 
Denne samlede kombination af topledelse, stabe, afdelinger, projekter, netværk 
professioner og unge/gamle gør, at man kan kalder det en multidimensional 
organisation. 
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4. Metode 
Som nævnt i rapportens forord blev projektet muliggjort via en samfinansiering 
imellem Birch & Krogboe og BYGyDTU. Fra Birch & Krogboes (B&K) side 
ønskede man indspark til deres arbejde med vidensledelse og arbejdet blev derfor 
udført med henblik på at det skulle udmunde i anbefalinger til virksomheden. Dette 
betød, at forskningsassistent Rolf Simonsen (RS) havde en dobbeltrolle som hhv. 
konsulent og forsker. Forskerrollen bestod i deltagerobservation mv. og var 
tidsmæssigt den dominerende opgave. Konsulentrollen udmøntede sig i det 
afsluttende arbejde med at udvikle en række råd til virksomheden. Dette 
”overliggende” konsulentformål præger uundgåeligt forskerarbejdet. 
 
Set ud fra en forskningsmæssig position er en sådan ”dobbeltrolle” normalt ikke 
ønskelig, idet den grundlæggende kan skabe usikkerhed om de rationaler, som styrer 
design og analyse i projektet. I dette projekt har den metodiske tilgang benyttet sig 
af en række af de redskaber, som ville være et relevant forskningsmæssigt 
udgangspunkt for en virksomhedsanalyse. I forlængelse heraf har det været muligt at 
analysere nogle temaer, der ikke udspringer direkte af konsulentopgaven. 
 
Der har ikke fra B&K’s side været adgang til at lægge restriktioner på de analytiske 
pointer, som er fremkommet i rapporten, selvom de på et tidligt tidspunkt blev 
præsenteret for virksomheden. 
 
Det er imidlertid klart, at projektets konsulentvinkel har haft en vis betydning og 
læseren skal have dette i erindring ved læsningen af rapporten. 
 
Feltarbejdets omfang og type  
Empirien er primært indsamlet ved brug af nøglepersoninterviews samt ved 
deltagende observation (Emerson et al 2001). Hertil kommer øvrige inputs i form af 
internt trykt materiale, meddelelser på intranet og almindelig social omgang med de 
medarbejdere som RS havde umiddelbar kontakt med igennem sin almindelige 
tilstedeværelse på virksomheden. RS sad hos Birch & Krogboe i perioden fra april til 
september 2001; først sammen med de 4 områdedirektører og resten af tiden i 
afdelingen VVS Erhverv. Endelig arbejdede RS med to typiske ingeniøropgaver i 
afdelingen VVS Erhverv, for på denne måde at etablere en direkte (bruger-) indsigt i 
de vilkår som medarbejdere var underlagt i det daglige. Opgaverne kom fra 
projekter, der var typiske i den forstand, at deres tidsmæssige udstrækning var 
mindre end 4 måneder og omfanget 2-3 millioner kr. Med andre ord overskuelige 
projekter, som kunne følges med henblik på efterfølgende analyse.  
 
På projektet om Killsystemet deltog RS ved de koordinerende interne 
projekteringsmøder og hjalp desuden med at udarbejde en miljøvurdering af 
projektet.  
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På projektet om Fitnesscenteret var RS deltagende observatør ved de koordinerende 
interne projekteringsmøder og fulgte desuden projekteringsarbejdet i de deltagende 
afdelinger. 
 
Nøglepersoninterview  
Interviewene er gennemført som kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews, 
hvor der spørges indenfor en ramme, men hvor interviewet kan udvikle sig mere frit 
efterhånden som den interviewede uddyber sine svar (Kvale 1996).  
 
Der er foretaget ca 10 interview med medarbejdere i virksomheden - bl.a. med den 
administrerende direktør, afdelingsledere, medlemmer af den interne 
vidensledelsesgruppe, en fagkyndig, en hel projektgruppe og fagmedarbejdere.  
 
Endvidere var der løbende samtaler med den innovationsdirektør, der var ankermand 
for dette fælles DTU/Birch & Krogboe initiativ. Disse samtaler har i løbet af 
projektet også påvirket undersøgelserne, da virksomhedens udvikling gjorde, at de 
efterspurgte nye typer af elementer i undersøgelsen, der nogle gange gik mere i 
retning af interessen for lederskab end for vidensledelse.  
 
Følgestudier/observation 
Placeringen i en afdeling var RS’s udgangspunkt for at følge det daglige arbejde. 
Ved at være placeret forskellige steder i den samme afdeling var det også muligt at 
følge forskellige smågrupper på nært hold og tage noter. Eksempelvis improviserede 
småmøder eller samtaler blev noteret. Enkelte gange blev RS inviteret med til små 
uformelle projekteringsmøder, der typisk havde til formål at løse et konkret problem.  
Disse møder blev fulgt og dokumenteret med noter. 
 
Endvidere deltog RS i en række afdelingsmøder udover afdelingen, han var placeret 
fast i. Etableringen af en lidt bredere berøringsflade i organisationen gav mulighed 
for uformelle snakke med personer i forskellige afdelinger og dermed også mulighed 
for at iagttage de forskelle der eksisterede afdelingerne imellem, fx mht. kutymer, 
kommunikationsmønstre og måden at bruge storrumskontorene på.  
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5. Vidensledelse i Birch & Krogboe 
I det følgende beskrives og analyseres først de to fulgte projekteringsprojekter. 
Derefter vendes blikket mod de rammer og redskaber for vidensledelse 
virksomheden har etableret, specielt IT, afdelingskulturer og åbne kontorlandskaber. 
Endvidere ses på de forskellige roller i processen; sagsingeniøren, afdelingslederen, 
de fagkyndige mfl. og afsnittet afsluttes med en tematiseret analyse, der ser på 
udvikling/innovation, inddragelse af medarbejdere, bemanding af nye sager, nye 
medarbejdere og vidensdelingsgrupperne. 
 
Birch & Krogboe (B&K) er et rådgivende ingeniørfirma med ca. 500 ansatte 
(oplysningerne referer alle til 2001 hvor casestudierne blev udført) fordelt på 
hovedkontoret i Virum nord for København og på nogle regionale kontorer i 
Danmark. Virksomhedens hovedområder på undersøgelsestidspunktet lå indenfor 
 El 
 VVS 
 Bygningskonstruktion 
 Procesteknik 
 Varme og klimateknik 
 Projektledelse 
 Bygherrerådgivning 
 Energi og miljøplanlægning  
Hertil kommer en række mere specifikke kompetencer.  
 
B&K har op igennem 1990’erne oplevet vækst og tilhører den del af rådgivende 
ingeniørbranchen, som klarede sig bedst frem til undersøgelsestidspunktet. 
Imidlertid har virksomheden vurderet, at det var nødvendigt for den at indgå i en 
alliance med en større international aktør, Arup, inden for dens markedsområde med 
henblik på at sikre, at virksomhedens centrale kompetencer forsat vil kunne udvikles 
og ligge i front. 
 
Der er således tale om, at virksomheden bevidst har tilstræbt at importere viden – en 
viden der i fremtiden gerne skulle præge virksomheden stærkere igennem det 
arbejde med intern vidensledelse, som også er igangsat. 
 
Det er en bærende tanke i virksomhedens arbejde med vidensledelse, at alle 
ledelsesposter skal formidle og integrere tankegangen i deres løbende 
ledelsesarbejde, i tråd hermed har virksomheden valgt ikke at have nogen leder 
specielt dedikeret til vidensledelse. 
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Der er en tæt sammenknytning imellem virksomhedens overordnede 
forretningsstrategi og arbejdet med vidensledelse. I forlængelse heraf er arbejdet 
med vidensledelse organiseret således, at der er tætte forbindelser til topledelsen. 
Virksomheden arbejder på at gøre vidensledelse til et element i den branding man 
søger at opbygge, Der benyttes IT, HR og kontorindretning i denne proces. 
 
5.1 Casestudier – to projekter 
I det følgende gennemgås to rådgivningsopgaver, der er fulgt som cases. 
 
Det første studie omhandler en opførelsen af en fabrik for produktion blødermedicin 
for Novo Nordisk – selve produktet går under betegnelsen ”faktor7”. Adskillige 
konsulentfirmaer er involveret som underleverandører. B&K har fået en 
underentreprise på dimensionering af et anlæg til sterilisation af affaldsprodukter fra 
produktionen; anlægget går under betegnelsen ”killsystemet”. 
 
Det andet studie omhandler en opgave hvor B&K skal udarbejde forslag for ændring 
af en gammel fabrikshal, der skal huse et større fitnesscenter. 
5.1.1 Killsystemet 
Beskrivelse 
Et andet ingeniørfirma (EAI) er den overordnede rådgiver på projektet. EAI har 
kontakt til en svensk entreprenør (SE) på installationerne, der igen har Birch & 
Krogboe som rådgiver på et trykluft system og et kill-system, der skal dræbe 
bakterier og lignende i waste-væske.  
 
Den samlede byggesum er ca. 10-15 mio. kr. Birch & Krogboes honorar for for- og 
hovedprojektering af hhv. kill- og trykluft-system er ca. 1,2 mio. kr. 
 
Projektet består af to dele (for B&K’s vedkommende) Et kill-system, der skal varme 
waste vand op og dræbe bakterier o.l. og et trykluftsystem. Projektet gennemløber en 
”lidt rodet” opstart, hvor man ikke helt fik start signal fra EAI, endvidere ændrer 
projektet sig undervejs. 
 
EAI har lavet om på opgaven og diverse oplysninger har været svære at få (fx de 
biokemiske data for waste vandet). Endvidere er der til tider blevet krævet en meget 
detaljeret projektering af B&K, selvom det ikke er hovedydelsen. Endelig har SE 
været bagud med Letter of Intent/kontrakt med B&K, hvorfor projektet har været 
truet med at blive midlertidigt stoppet.  
 
Valg af opgave og personer 
B&K har en særlig interesse i dette projekt, da det giver ekspertise om kill-systemer. 
B&K har tidligere projekteret et kill-system, men det projekt var betydeligt 
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anderledes. Derfor har man ikke fundet det nødvendigt at bruge den samme person 
til at projektere dette projekt. Sagsingeniøren, OLL, var dog også sagsingeniør på 
den anden sag og kendte derfor til nogen af problemstillingerne. Det er bl.a. på 
grund af den tidligere opgave, at B&K også har fået denne opgave. 
 
Endvidere har EAI ytret ønske om (men ikke krævet) at tegningerne bliver lavet i 3D 
i Autoplant, hvilket også er en ny ekspertise, der især er af interesse for B&K. Det er 
en fordel for B&K at kunne indføre brugen af AutoPlant gennem projekter frem for 
videreuddannelse. For at få disse ekspertiser ind i virksomheden har B&K været 
særlig ivrige for at få netop denne opgave og har derfor tidligt lagt op til et 
samarbejde med bygherren for at få opgaven. Sådan en type krav er ikke en 
sjældenhed og vil normalt blive efterkommet. B&K knyttede en ekstra tegner til 
projektet for dels at honorere kundens forventninger og dels sikre firmaets 
fremtidige kvalifikationer ifht. AutoPlant. 
 
Ingeniøren, der skulle projektere systemet, HJL, har ikke tidligere beskæftiget sig 
med kill-systemer, men blev valgt til opgaven, da han som kemiker havde en god 
forståelse for de processer, der foregår i et kill-system. HJL, har så sparret med 
sagsingeniøren, hvis der har været brug for det.  
 
Møder 
Der afholdtes projekteringsmøder med EAI og SE hver (anden) uge. De interne 
ingeniørmøder afholdtes 1 gang om ugen i B&K. Her deltog alle, der på en eller 
anden måde medvirkede på projektet. 
Projektet blev bemandet således: 
 
OLL  Sagsingeniør 
MIJ  Afdelingsleder, sagsingeniør (når OLL ferierer, deltager ellers ikke)  
HJL  Ingeniør, Projekterer kill-system 
SBJ Ingeniør, trykluft 
KVV  Ingeniør, trykluft 
HEL Teknisk assistent 
LEJ Teknisk assistent 
KAL Sekretær 
 
Hertil kom observatøren fra DTU. 
Bortset fra den ekstra tekniske assistent (tegner) var bemandingen almindelig for et 
projekt af denne type. 
 
Forud for hvert møde blev der sendt en dagsorden – sagsingeniøren OLL havde 
ansvaret for dette. 
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Ved møderne orienterede OLL om status for projektet og refererede møder med EAI 
og SE. Informationer fra møderne blev videregivet til de relevante fagingeniører 
eller tegnere. OLL diskuterede status for de enkelte dele af projektet med 
fagingeniøren og fik derved videregivet informationer og modtog informationer, der 
kunne videregives til EAI/SE. OLL har endvidere skriftligt refereret møder med SE 
og EAI. Disse referater indgik i den interne kvalitetssikring og sendtes ud til alle i 
projektgruppen.  
 
OLL sparrede med hver enkelt om tekniske løsninger, tidsplan, fremdrift osv. 
Eksempelvis blev der sparret med SBJ om valg af ventiler til trykluftanlægget. OLL 
fortæller om sine erfaringer med forskellige ventiltyper i forskellige situationer. 
Derefter blev status på projekteringen af anlægget diskuteret, og det blev vurderet, at 
SBJ skulle have assistance fra OLL eller en af de andre ingeniører for at blive færdig 
med bestemte beregninger inden næste møde med bygherren. Resten lytter og 
inddrages lejlighedsvis, hvis de har noget at sige eller sidder med oplysninger om et 
eller andet (eks tegnerne om pladsforhold o.l.). 
 
Megen ikke-teknisk viden passerede gennem sagsingeniøren, der administrerede 
informationer. Eksempelvis var det sagsingeniøren, der videregav sagsrelevant 
information mellem projektgruppen, de andre rådgivere og bygherren. Det kunne 
f.eks. dreje sig om, at bygherren ville have ændret projektet og derfor skulle have 
nogle nye forslag. Sagsingeniøren beskrev så bygherrens nye krav for 
projektgruppen, der udarbejdede det nye forslag, som sagsingeniøren så medbragte 
på næste møde med bygherren sammen med eventuelle spørgsmål til særlige 
detaljer, som projektgruppen skulle kende for at kunne løse opgaven. 
 
Gennem samtaler ved og udenfor projektmøder blev der opnået en erfaring og 
vidensoverførsel mellem projektmedarbejderne, der i dette tilfælde var placeret i 
samme område. Det var oftest tekniske specifikationer om f.eks. ventiler eller 
koordinering mellem de enkelte fagdicipliner, der blev diskuteret. Endvidere var der 
et jævnt flow af viden til tegnerne, der efterfølgende skulle dokumentere det 
projekterede system. Når sagerne havde en vis størrelse og sagsingeniøren anså det 
for gavnligt forsøgte man at sætte de forskellige personer på et projekt sammen i 
grupper med den intention at fremme vidensudveksling. 
 
Som det fremgår af beskrivelsen er det svært, at identificere den faktiske 
dimensionering af kill-systemet! Dimensioneringen som sådan forbliver skjult – 
observationen fanger først og fremmest projektaktiviteterne og betoner således 
processerne, hvorimod selve dimensioneringen ofte foregik på den enkelte ingeniørs 
skrivebord og først senere blev genstand for diskussion med kollegaer ved interne 
møder og hos kunden.  
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Efter denne opgave fik B&K endnu en opgave, hvor der indgik projekteringen af et 
kill-system. Ingeniøren HJL skulle igen stå for projekteringen af systemet, men 
denne gang sammen med sin kollega RRK. Dette samarbejde blev etableret for, at 
HJL skulle have en at sparre med om projekteringen og for at sprede ekspertisen om 
kill-systemer på mere en én person. 
5.1.2 Fitnesscenteret; ”Østerbro Sportscenter” 
Beskrivelse  
Denne sag er karakteriseret ved at etableringsforløbet gav ret voldsomme 
omvæltninger i kravene til det færdige byggeri. Projektet drejer sig om anvendelse af 
18000m2 gammelt erhvervsbyggeri. 
 
Udgangspunktet er en gammel fabrikshal i en karré på Østerbro i København, der 
oprindelig var bygget som produktionshal for Volkswagen, samt et parkeringshus 
(slutlager) i tilknytning til fabriksanlægget hvor de nyproducerede biler blev 
opbevaret inden afskibning. 
 
Efter VW stoppede bilproduktionen i Danmark, har hallen fungeret som sportshal 
(Østerbro Sportscenter). P-huset har serviceret sportshallen. 
 
Efter forskellige muligheder for at ombygge hallen er projektet endt med, at der 
indrettes fitnesscenter, kontorer og lager i bygningen,  
 
Den samlede byggesum er ca. 45 mio. kr. Birch & Krogboe’s honorar er ca. 3,5 mio. 
kr.  
 
Opgaven er standardpræget og der stilles ikke væsentlige nye faglige krav til Birch 
& Krogboe. 
 
Etableringsforløb 
Udgangspunktet for projektet var en personlig kontakt til et developerfirma, der 
havde mulighed for at igangsætte et projekt på et areal i et etagebyggeri afsat til 
erhverv. Developerfirmaet havde arbejdet løst med sagen i ca. 10 år. Den første 
kontakt til Birch & Krogboe om sagen var i starten af 2000.  
 
I samarbejdet mellem sagsingeniøren, der i dette tilfælde samtidig var afdelingsleder 
(for en ud af tre vvs afdelinger), og developeren blev flere skitseforslag udarbejdet. 
Der blev arbejdet med forskellige muligheder for udnyttelse af hallen blandt andet til 
en detailvarebutik og et fitnesscenter. Efter kontakten til detailvarebutikken var 
etableret begyndte projekteringen af dette på skitseniveau. Samtidig blev der 
arbejdet videre med muligheder for at benytte bygningen til kontorer, hotel eller 
fitnesscenter, hvis aftalen med detailvarebutikken skulle mislykkes. Det gjorde den 
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(efter 3 måneders projektering), projekteringen blev kasseret, og projektet lå stille i 4 
måneder. Men det lykkedes at skaffe kontrakt om fitnesscenteret, og projektet 
startede op igen i efteråret 2000. 
 
I hallen skulle indlægges to ekstra etagedæk, så man fik en bygning med tre etager. 
Stuen og førstesalen skulle være fitnesscenter, mens 2. sal skulle indrettes til 
kontorer (til et arkitektfirma). P-huset skulle overtages af en parkeringshuskæde, der 
ville drive det videre. Kælderen blev forsøgt afsat til et firma, der udlejede 
lagerplads. 
 
Styring og organisation 
Projektet blev oprettet i økonomisystemet af sagsingeniøren. Sagsingeniøren var i 
hele forløbet ansvarlig for den administrative og den faglige side af projektet. 
Medarbejderne udfyldte tidsforbrug i ERP- systemet som sagsingeniøren herefter 
kunne aflæse.  
 
Sagen var organiseret som en fagentreprise og developeren foretog byggeledelsen. 
Der var underentreprenører på el, vvs, ventilation m.m. 
 
Projekteringsforløb 
Projektgruppen 
Projektgruppen blev sammensat af sagsingeniøren i dialog med medarbejdere og 
afdelingsledere fra de forskellige afdelinger. Den blev sammensat på basis af 
sagsingeniørens forståelse af medarbejdere/kollegaers kvalifikationer og især 
ressourcer. Selvom projektet skiftede karakter undervejs var ingeniørydelserne stort 
set de samme og derfor har fagingeniører været de samme igennem hele projektet.  
 
Projektgruppen bestod af 7 fagingeniører fra forskellige fagspecifikke afdelinger: 
VVS Erhverv (3 personer), El-afdelingen (2 personer) og konstruktionsafdelingen (2 
personer) samt sagsingeniøren (fra VVS Erhverv). De enkelte fagingeniører kan evt. 
have andre ingeniører tilknyttet til at udarbejde detailprojekteringen. Desuden er 
tegnere tilknyttet gruppen. 
 
Der blev holdt et indledende møde hvor projektopgaven, tids- og arbejdsplaner blev 
gennemgået. Tegnerne blev informeret om det forventede omfang af 
tegneopgaverne, og hvornår de kunne forventes at komme. Nogle af medarbejderne 
kunne herefter gå i gang med deres delopgave, mens andre måtte vente. 
 
Tidsplan og ændringer 
Projekteringen for denne type opgaver er ofte forceret, da developeren er yderst 
interesseret i at få udlejet byggeriet hurtigst muligt for at få en lejeindtægt. Dette 
betyder, at der er mange ting i projekteringen, der skal laves om som følge af 
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ændringer i forudsætningerne – det gjaldt også dette projekt. Undervejs i 
projekteringsforløbet blev projektet ændret flere gange – både pga. skiftende mulige 
lejere og pga. lejernes ønsker. F.eks. var det midt i projektet på tale, at indbygge en 
svømmehal i projektet - først på 1. sal og siden i kælderen - inden det blev droppet 
igen.  
 
At tidsplanen var så forceret betød, at meget måtte laves om eller kasseres. Men for 
dette projekt som for mange andre, gjaldt det, at de senere lejeindtægter er høje 
sammenlignet med udgifterne til spildt projektering - så det kan betale sig at løbe 
den risiko. 
 
Undervejs var det nødvendigt at tidsplanen løbende blev justeret. Deadline for 
delaktiviteter blev ændret, men slutdatoen lå fast.  
 
Mødeaktivitet og kommunikation 
Der blev afholdt projekteringsmøder hos developeren (eller på byggepladsen) en 
gang om ugen. Her deltog sagsingeniøren og 1-3 fagingeniører fra Birch & Krogboe, 
samt repræsentanter fra arkitekten, developeren og evt. lejerne. Ved disse eksterne 
møder med bygherren blev foreløbige resultater, uklarheder i 
projekteringsgrundlaget og nye ideer, præsenteret. 
 
Efter hvert møde med developeren afholdtes internt projekteringsmøde med alle 
involverede ingeniører. Ved de interne møder løste man især 
koordineringsspørgsmål, der vedrørte grænseflader mellem de forskellige 
delopgaver og ændringer i forudsætningerne for projekteringen. Der kunne 
eksempelvis være tale om hvor meget strøm og effekt, pumper og ventiler skal bruge 
(grænseflade mellem el og vvs). 
 
Nogle designspørgsmål skulle afgøres før andre kunne komme i gang. Fx skulle 
konstruktionsingeniøren kende den overordnede rørføring af ventilationen (huller i 
vægge) før konstruktionerne kunne dimensioneres færdigt. Der blev udvekslet 
skitser og kladder samt udkast til tegninger. Endvidere præsenterede sagsingeniøren 
relevante informationer fra byggeledelsen og ændringer i projektet fra bygherren 
(developeren) og lejeren (fitnesscenteret). 
 
Imellem disse møder arbejdede ingeniørerne på delopgaverne. De kunne her trække 
på kolleger i afdelingen. Eksempelvis blev der afholdt et lille uformelt møde i VVS-
erhverv, hvor det blev afklaret, hvordan vandanlæggene skulle dimensioneres. En 
erfaren ingeniør videregav her tommelfingerregler illustreret med små historier om 
vandføringer til brusere m.m.. For eksempel illustreres samtidighedsfaktoren, med 
en historie om et hotel, hvor 400 japanske gæster alle står op kl. 8 og går i bad i 10 
minutter inden for en halv time. 
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Endvidere ringede man sammen mellem afdelingerne eller gik forbi hinandens 
arbejdspladser, hvis der er noget, der skulle aftales mellem møderne. Eksempelvis 
gik el-ingeniøren forbi vvs afdelingen for at koordinere og afklare spørgsmål om 
elforsyningen af vvs-anlæggene. Hvis der var tid til det, kommunikerede man helst 
face-to-face – ellers ringede man.  
 
Tegnerne, som sad sammen med ingeniørerne, blev inddraget gradvist, efterhånden 
som skitser og beregninger var klar til at blive tegnet i Autocad. 
 
Ingeniørerne benyttede under projekteringen forskellige 
dimensioneringsprogrammer og opstillede ofte selv regneark i Excel til beregninger. 
Endvidere benyttede man Microsoft Word til at lave beskrivelser til bygherren, og 
de udførende entreprenører.  
 
Kvalitetssikring 
Birch & Krogboe kvalitetssikrer deres projektering ved granskning. Granskning 
indebærer, at en anden fagingeniør, end den der har lavet projekteringen / 
projektmaterialet, læser materialet igennem for at se, om der skulle være 
umiddelbare fejl i det. Pga. den forcerede projektering gik byggeriet i gang inden 
projektet var gransket, og granskeren havde derfor ikke mulighed for at påvirke 
projektet. Nogle fejl opdages derfor først efter montering, men ikke alle fejl rettes. 
   
Birch & Krogboe havde ikke tilsynsopgaven og havde derfor ikke føling med, hvilke 
ændringer entreprenøren foretog under opførelsen. Dette gav selvfølgelig også nogle 
fejl med misforståelser mellem de projekterende og de udførende. Medarbejdere fra 
projektgruppen fulgte ved en rundgang op på de foreskrevne løsninger og 
eksempelvis var enkelte detaljer ved ventilationsaggregatet ændret i forhold til 
beskrivelsen. Dette skyldes, at det sandsynligvis ikke kunne lade sig gøre at udføre 
det i henhold til tegningsmaterialet, men entreprenøren, der havde monteret 
systemet, havde løst problemet på stedet.  
 
Koordinering af opgaver i grænseflader  
For at afdække de forskellige grænseflader mellem ingeniørerne, interviewede vi 
dem om, hvilke informationer de mente, de skulle levere til andre, samt hvilke 
informationer de skulle bruge fra andre. Dette omsatte vi i to koordinationsmatricer 
(tabel 1 og 2).  
 
På de enkelte pladser i tabellerne skulle der gerne være sammenfald, men resultatet 
viser, at det langtfra er alle grænseflader, der er lige klare for de involverede 
ingeniører.  
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Levere  
Til VVS El Kon-struktion Ventilation  Køling Tegnere Projektleder 
VVS  
Placering af 
amaturer 
Føringsveje 
 
 Effekt og 
vandmængde 
til køle- og 
varmeflade 
Rørdimen-
sioner til køle- 
og varmeflade 
Koordinering   
El  
Hvor meget 
strøm og 
hvilken effekt 
pumper, 
ventiler o.l. 
bruger  
 
 Effekt og 
behov 
(ventilator-
motor)  
(Styrings-
strategi) 
Effekter + 
Tilslutning 
Styring: 
Principdiagram 
alarm og 
driftssignaler 
  
Konstruktion 
Rørgennem-
føringer  
(størrelser – 
støbes eller 
bores)  
Tag-afvanding 
o.l. (placering 
af rør) 
Huller/ 
Føringsveje i 
konstr.  
(evt vægt af 
hovedtavler) 
Indstøbnings-
dåser/rør 
 
Vægt og 
fladeareal 
Placering, 
vægt, 
svingning, 
gennem-
brydning 
  
Ventilation 
 Føringsveje, 
Kabelbakker, 
tavler 
Amaturplaner 
Alarm-meldere 
Konstruk-
tionernes 
placering 
 
Der kan være 
lidt overlap i 
opgaver, så 
køling laver 
ventilations-
opgaver. 
  
Køling 
Koordinering Føringsveje 
Tavleplacering 
 Vandmængde 
Rør-
dimensioner til 
køle- og 
varmeflade  
  
Tegnere 
Hvor meget 
(tidsplanlæg-
ning)  
Kladder 
Tidspunkter 
Ca. armatur 
størrelser og 
antal 
Føringsveje, 
skitser, 
arbejds-
stationer 
Skitser (noget 
laves bare i 
hånden) 
Kladder 
(udveksles) 
Skitser 
(udveksles 
flere gange) 
 
 
Sagsingeniør 
Projekt 
Opfølgning på 
tidsplan 
Oplysninger til 
proj møder. 
Alt relevant. 
Sagsmappe: 
myndighedsdo
kumenter, BH-
dok. Notater, 
korrespondanc
e  
Input til 
tidsplan og 
projekt-
økonomi 
Ajourføringer 
Kritiske 
faktorer 
Svar på 
konkrete 
spørgsmål fra 
BH 
Timeseddel 
Vigtige 
sagsdokumen-
ter, økonomi 
(tilbud mm.) 
Støtte notat til 
byggemøder 
 
 
Tabel 1: Koordinationsmatrix : Hvad tror ingeniørerne de skal levere til hinanden? 
 
Tabellerne viser, at hvis ingeniørerne ikke får koordineret deres opgaver, modtager 
de ikke den information de mangler, men hvad den anden part forventer, at de skal 
bruge.  
 
Der er et behov for specifik viden, som er afgørende for at man kan udføre sin egen 
opgave. I mange tilfælde efterspørger ingeniørerne selv informationen, når de skal 
bruge den, men ved de ikke, hvis de andre foretager ændringer, kan det medføre fejl 
og omprojektering.  
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Fra 
Ha’ VVS El Konstruktion Ventilation  Køling Tegnere Projektleder 
VVS  
Hvis varme 
rum => køling 
(ej kun VVS) 
Begrænsninger 
for rørgennem-
føringer 
Hvor meget 
luft skal 
varmes op. 
Hvor store 
varmeflader er 
der. Evt. 
varmegenvin-
ding (effekter) 
Koordinering  Info om 
projektændrin-
ger 
El  
Placering af 
sanitet 
Føringsveje 
(rør) 
Effekter (el 
varmtvands-
beholder) 
 
Rumstørrelser  
Materialer 
Ventilations-
kanaler, 
automatiktavler 
Effekt til 
ventilations- 
anlæg 
Føringsveje. 
Effekt 
køleanlæg. 
Placering og 
størrelse af 
store anlæg. 
Færdig tegning Oplysninger 
(eks. fra 
Bygherre) 
Stamkort, 
Adresselister 
Oversigter 
Konstruktion 
Huller til 
føringsveje 
(små) 
(Ikke noget 
problem - det 
er småt) 
 
Skal have 
huller tidligt 
pga store 
størrelser. 
Hovedførings-
veje og ca. 
dimensioner. 
Teknikrum 
(ekstra 
belastning) 
Tegninger til at 
måle fra (Fra 
arkitekt) 
(Har selv været 
med ved 
projekteringsm
øder) 
Ventilation 
Temperatursæt 
for vand 
  
 
Vand(temp)sæt 
Frostvæske 
(reducerer 
virkning) 
Temperatur 6-
12 
 Generelle 
oplysninger 
Køling 
Køleeffekter 
Komponenter 
Temperatursæt 
Tilslutninger, 
placeringer, 
kabler 
Mulighed for 
softstarter eller 
tage 
belastnings-
spidser ved 
store anlæg. 
Evt se konst => 
kan give 
forslag til 
dæmpning af 
lyd og 
svingning 
Omsluttende 
konstruktioner. 
Effekter, 
placeringer  
Temp. på vand 
og luft 
 
Plot af 
bygninger og 
andre fags 
arbejde 
Generelle 
projektoplysnin
ger 
Specielle 
forhold 
Kontakt til 
andre firmaer.  
Tegnere 
     
 
 
Projektleder 
      
 
Tabel 2: Koordinationsmatrix : Hvilken viden skal ingeniørerne bruge fra hinanden? 
 
Analyse 
Mange sager har et eller andet, der gør dem specielle. I casen ”fitnesscenteret” er der 
mindst tre forskellige forhold som komplicerer sagen. For det første blev der 
projekteret på forskellige løsninger samtidig, for det andet blev der bygget samtidig 
med, at der blev projekteret og for det tredje blev der løbende indført ændringer på 
begæring af bygherren og lejerne. 
 
Opgaven kommer ind hos sagsingeniøren, der vurderer, at sagen i dette tilfælde er 
uproblematisk i forhold til de kompetencer som B&K råder over. Derfor kan han 
umiddelbart bemande sagen ud fra egne erfaringer om medarbejderne og viden om 
deres ressourcer (tid). Sagsingeniøren kan vælge mellem 3-4 personer, til at løse 
hver delopgave – eksempelvis ventilation. På de mindre opgaver tages valget ofte ud 
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fra en viden om, hvem der bedst har tid, mens man på større sager i højere grad 
overvejer, hvem der er den bedste person til opgaven.  
 
Projektet ændres, mens der projekteres, og der kræves en øget indsats for at holde 
alle informeret om ændringer i projektet, så der kan tages højde for disse i 
projekteringen. Det er i høj grad sagsingeniørens opgave at stå for denne 
koordinering. Megen af den viden, der distribueres i projektet, omhandler 
koordinering og forandringer i projektet.  
 
Under projekteringen diskuterer ingeniørerne opgaven med hinanden – ofte med 
andre ingeniører på sagen men ellers med ingeniører med faglig kompetence inden 
for det pågældende område.  
 
Ingeniørerne brugte ofte regneark til beregninger og dimensioneringer af anlæg 
(eksempelvis varme eller ventilation). Regnearkene lavede de selv, eller overtog 
dem fra andre i afdelingen. Der var typisk ikke nogle generelle skemaer for alle. 
Endvidere blev der brugt ”færdige” indkøbte programmer – eksempelvis Varme4.1 
som kunne bruges til de fleste varmeberegninger.  
 
En af grundene til at der ikke er nogle generelle regneark er, at opgaverne ofte er så 
forskellige, at man deler dem forskelligt op, og derfor er det nemmere at stille et nyt 
regneark op frem for at tilpasse et gammelt. Enkelte regneark er stillet mere generelt 
op, så de kan bruges på mange forskellige projekter. Disse regneark deles rundt 
mellem de forskellige ingeniører, efterhånden som man finder ud af, at nogen har 
brug for dem. Der er altså ingen systematisk udbredelse af disse værktøjer, og folk 
bruger unødig tid på at udvikle værktøjer, der allerede eksisterer i virksomheden. 
 
På sagsniveau benyttes en del standarddokumenter – det vil sige formularer og 
skemaer til eksempelvis kvalitetssikring, beskrivelser og generelle sagsdokumenter. 
Disse dokumenter findes centralt på intranettet.  
 
Ved problemer trækker de projekterende ingeniører ofte på kollegaer i afdelingen. 
Det sker ofte ved uformelle møder ved arbejdsstationerne eller små mødeborde i 
afdelingerne. Denne måde at søge viden på er yderst effektiv, da man – modsat en 
database søgning – får en præcis hjælp på den problemstilling man står med. 
Endvidere søges kun den viden, der er brug for. Andre ingeniører er ofte meget 
villige til at hjælpe, da det ofte kan være en udfordring. Kan den kollega, der 
spørges, ikke lige hjælpe, vil vedkommende ofte kunne henvise til én, der kan. På 
den måde er det forholdsvis hurtigt at finde frem til den viden, der skal bruges. 
Denne interaktion støttes af de åbne kontorlokaler hos B&K.  
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I vid udstrækning bruges erfaringer fra tidligere projekter. Der trækkes på såvel egne 
som andres erfaringer, hvor folk ofte er villige til at fortælle historier og anekdoter. 
Denne måde at dele viden på gør, at man husker det bedre. Sådanne historier hjælper 
til at give mening til forskellige problemstillinger.  
 
Opsamling. 
For B&K var opgaven med Fitnesscenteret rimelig standardpræget. Det var derfor en 
rudimentær opgave at bemande sagen. Til gengæld forandrer grundlaget sig hele 
tiden, hvilket øger behovet for koordinering og distribution af viden. De 
projekterende ingeniører bruger oftest hinanden som sparringspartnere og den 
uformelle omgangstone i de åbne kontorlandskaber støtter denne form for 
vidensdeling. Viden søges hos kollegaer, der ofte er villige til at dele den erfaring de 
har gennem konkret hjælp eller historier. Til rapportering bruges ofte 
standardskabeloner mens projekteringen ofte foregår med værktøjer som regneark, 
som ingeniørerne selv udvikler. På overordnet niveau ses det, at der er er forskellige 
slags viden – faglig viden og koordinerende viden.  
 
Med udgangspunkt i analysen af casen vil der i det følgende blive analyseret og 
diskuteret mere generelle forhold omkring vidensledelse hos B&K. Der vil blive 
diskuteret forskellige rammer, roller og aktiviteter i forbindelse med vidensledelse.  
5.1.3 Videnshåndtering i de to projekter 
I de to projekteringsforløb optræder forskellige videnshåndteringsaktiviteter som 
blandes op med ledelse, lederskab og bidrag fra de rammer for vidensprocesser, der 
er hos Birch & Krogboe. I begge projekter er der således eksempler på, at viden 
”sources” til projekterne via bemandingen. Der er også eksempler på, hvordan 
vidensdeling organiseres både formelt og uformelt via gruppeprocesser i afdelinger. 
Vi har konstateret, at dele af vidensproduktionen foregår, når der koordineres 
mellem de deltagende af projekter og via sagsingeniøren med kunden, men også at 
vidensproduktionen ”inde i opgaven” foregår når de deltagende ingeniører arbejder 
ved skrivebordet, mere eller mindre alene. I arbejdet med kill-systemet var der i 
første omgang ikke genfinding eller opsamling af eksisterende viden. Til gengæld 
blev det efterfølgende projekt organiseret så viden om kill-systemer kunne spredes 
til flere personer. I fitness centerprojektet var udfordringen at håndtere de ændrende 
forudsætninger, og dermed kom der meget fokus på at koordinere viden gennem 
projektmødet. 
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5.2 Det tværgående, strategiske arbejde med vidensledelse hos B&K 
Der er grund til at understrege, at også denne mere tværgående analyse af 
vidensdelingen hos B&K bygger på oplysninger indhentet igennem feltstudierne. 
 
Resultaterne i det følgende kommenteret ud fra to dimensioner: 
• rammevilkår (IT systemerne, den uformelle kommunikation, 
afdelingskulturen og de åbne kontorlandskaber)  
• den funktion de enkelte medarbejdertyper (roller) har ift. vidensdelingen. 
5.2.1 Rammerne 
Vidensdeling og IT  
I Birch & Krogboe er der en række IT systemer, som spiller en rolle ift. 
vidensdelingen. Det gælder regnskabssystemer, systemer for planlægning af 
virksomhedens ressourceanvendelse (ERP), CAD samt projektstyringssystemer. 
Hertil kommer et intranet som bl.a. huser en vidensportal, hvor man kan skrive 
erfaringer ind i en database. Flere af systemerne er implementeret før strategien for 
vidensdeling blev formuleret, men ambitionen om en mere integreret og udstrakt 
brug af samtlige systemer er et vigtigt element i strategien. I særdeleshed har der 
været store forventninger til betydningen af intranettet og herunder vidensportalen. 
Intranettet var tænkt som et sted, hvor man skulle fastholde erfaringer med ”best 
practices” og understøtte anvendelsen af den mere formelle og ”godkendte” viden 
såsom standarder etc. Intranettet er opbygget således, at det både skal kunne støtte 
afviklingen af selve projekterne (forretningsprocessen) og lette de administrative 
procedurer i virksomheden. Intranettet er altså tiltænkt en rolle som den centrale 
kompetencestruktur i virksomheden. 
 
Det tidligere nævnte ERP system tilstræbes integreret med HR systemerne (den 
nøjagtige ressourceanvendelse i real time er et hovedtema i disse systemer) for at 
skabe et slagkraftigt ledelsesværktøj. Ideen er, at det skal være muligt samle 
finansielle, HR og øvrige ERP informationer således, at de er til rådighed på 
projektniveau. 
 
Også ift. de informationssystemer, som styrer registrering af konstruktionstegninger 
mv. er der vidensdeling-perspektiver. Hensigten er her på længere sigt at øge 
genanvendelsen af allerede tegnede elementer fra komponent niveau og opefter. 
 
Der er stadig en meget stor spændvidde i de afleveringsspecifikationer som 
kunderne stiller til tegningsmateriale og IT. I nogen tilfælde kræves der avancerede 
multi lags filer fra CAD programmer og i andre ønskes almindelige tegninger – 
systemerne skal kunne håndtere denne diversitet. 
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Selvom IT systemerne er dedikeret til at understøtte den interne vidensdeling 
mellem medarbejderne og mellem afdelingerne, er det overordnede billede, at der 
mange af funktionerne, der kun bruges i beskeden grad. Det gælder først og 
fremmest den omtalte vidensportal. Medarbejderne kritiserer den for at være svær at 
søge i, og der er problemer med at finde ”lige det” man skal bruge. 
 
I hver afdeling arbejder man med et "vidensregnskab", der er en liste over hvilke 
kompetencer den enkelte medarbejder har. Det er dog kun afdelingslederen, der har 
disse lister og de bruges sjældent og er ikke opdaterede med nye medarbejdere. 
Endvidere eksisterer faglige fora omkring de fagkyndige og årligt afholdes 
emnedage med forskellige oplæg.  
  
Afdelingskulturer 
Afdelingerne afholder på eget initiativ andre aktiviteter, der understøtter 
vidensdelingen på den ene eller den anden måde. Månedligt er der afdelingsmøde, 
hvor forskellige administrative og faglige emner drøftes. Afdelingerne spiser typisk 
morgenmad sammen hver fredag morgen, hvor der både er social og faglig 
interaktion. Endvidere har afdelingerne forskellige individuelle ritualer som 
fødselsdags- og ferie-kager, der typisk kun er for den enkelte afdeling, men i enkelte 
tilfælde ser man flere afdelinger være fælles om dette. Det gælder f.eks. to VVS 
afdelinger, der tidligere var samlet i een afdeling.  
  
Åbne kontorlandskaber 
Birch & Krogboes kontorer i Teknikerbyen i Virum er oprindeligt bygget som åbne 
kontorer, men en årrække var de opdelt i mindre enheder af reoler. Først efter 
direktørskiftet i 1995 blev kontorerne igen åbnet helt - bl.a. for at understøtte den 
uformelle interaktion og vidensdeling.  
 5.2.2 Organisationens formelle rollefordeling  
- et perspektiv på den interne opgavevaretagelse 
I det følgende indledes med en diskussion af forskellige roller i forbindelse med 
vidensledelse hos B&K. Det drejer sig om sagsingeniøren, afdelingslederen, den 
fagkyndige og ledergruppens medlemmer. Dernæst diskuteres aktiviteter som 
integrering af medarbejderne, opbygning af netværk for nye medarbejdere m.m. 
Sidst diskuteres rammer som afdelingskultur og åbne kontorlandskaber. Desuden 
indvirker en del støtteværktøjer som IT, interne projekter, pilot-projekter m.m. 
Diskussionerne vil foregå på forskellige ledelsesniveauer lige fra topledelsens 
arbejde til medarbejdernes daglige projektering på sagerne.  
 
Efter diskussionen af de forskellige emner opsamles og konkluderes der kort på de 
forskellige roller og aktiviteter. Hvert analysepunkt afsluttes med nogle få 
kommentarer til hvordan vidensdelingen kunne styrkes 
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Følgende roller analyseres først: 
1. sagsingeniøren 
2. afdelingslederen 
3. de fagkyndige 
4. ledergruppen 
5. knowledge manager 
 
Sagsingeniøren 
Sagsingeniøren har en central rolle i forbindelse med vidensdelingen på de enkelte 
sager og mellem sagerne. Som organisator og ansvarlig for den overordnede 
økonomi på projekterne kan sagsingeniøren vælge at benytte særlige metoder til at 
fremme vidensdelingen på sagen. Det kan f.eks. være at iværksætte særlige 
initiativer eller pilotprojekter på sagerne. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at få 
forankret de gode resultater af disse projekter gennem kontinuert brug af dem på nye 
sager – både sagsingeniørens egne men også i resten af virksomheden. 
 
Endvidere er det sagsingeniørens rolle at koordinere fagene på projektet. Derfor har 
han/hun en central rolle for at få kanaliseret viden rundt mellem de forskellige fag på 
sagen samt mellem de projekterende ingeniører og de øvrige deltagere i 
byggeprojektet – bygherre, entreprenører osv.  
 
Ved de interne projekteringsmøder skal sagsingeniøren koordinere projektets fag og 
sørge for, at hver fagingeniør har den viden, vedkommende skal bruge angående 
projektet, ændringer i projektet, forløbet, deadlines m.m. Sagsingeniøren har ofte en 
del erfaring fra tidligere projekter som han/hun kan trække på og benytte til at 
forklare løsninger af problemer.  
 
Sagsingeniøren har til dels en indflydelse på hvilke personer, der kommer med på 
sagerne. Sagsingeniøren kan med sit kendskab til fagingeniørernes ekspertiser 
vurdere, hvem der har den rette viden til den konkrete sag. Det er derfor vigtigt at 
sagsingeniørens viden om medarbejderne er forholdsvis komplet.  
 
For at få et godt billede af de forskellige kompetencer må sagsingeniøren rådføre 
sig med afdelingslederne og de fagkyndige, der burde have et mere komplet billede. 
Endvidere skal han/hun tænke på om der evt. er andre ingeniører, der kunne have 
nytte af denne viden og derfor skal deltage på projektet for at lære.  
 
Afdelingslederen 
Afdelingslederen har forskellige roller i forbindelse med vidensledelse. Som medlem 
af ledergruppen indgår han/hun i det arbejde med vidensledelse, der foregår der. 
Endvidere står han/hun som link mellem ledergruppen og afdelingen og skal derfor 
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sørge for, at medarbejderne i afdelingen informeres om hvad ledergruppen foretager 
sig. Denne information giver større indsigt og forståelse for ledergruppens arbejde 
og dermed opbakning omkring initiativer fra ledergruppen. Det kan f.eks. også gøres 
ved at medlemmer af topledelsen holder indlæg om deres arbejde på 
afdelingsmøderne. Ligeledes skal afdelingslederen virke som kanal for forslag, 
kritik, kommentarer og ideer fra medarbejderne.  
 
Afdelingslederen kan iværksætte initiativer for at støtte vidensdeling i afdelingerne. 
Det kan f.eks. være pilotprojekter, der kommer fra andre afdelinger eller fra 
ledergruppen, hvem-ved-hvad oversigter og integrering af nye medarbejdere. 
Pilotprojekterne kan have forskellig karakter og omhandle såvel faglige-, 
ledelsesmæssige- eller f.eks. samarbejdsmæssige områder.  
 
Hvem-ved-hvad oversigter eksisterer i visse afdelinger hos B&K under navnet 
”vidensregnskab”, men langt fra i alle afdelingerne. Ideen bag oversigterne er god og 
de kan bruges i mange sammenhænge, men det er ikke alle afdelinger, der har disse 
oversigter – eller bruger dem.  
 
Afdelingslederen skulle i højere grad ved afdelingsmøder og lignende benytte sin 
mulighed for at motivere medarbejderne til at arbejde fokuseret med vidensdeling. 
Det kunne f.eks. være gennem workshops eller teambuildingsaktiviteter. Det ville 
være en god ide at bruge ”hvem-ved-hvad oversigter” i hele virksomheden. Der 
mangler et kompetence-overblik, der kan bruges af andre end afdelingslederne. 
Afdelingslederne kommunikerer ikke ledelsesinitiativer godt nok videre. De tages 
måske op på afdelingsmøder, men fokus fastholdes ikke siden hen og de forankres 
derfor ikke.  
 
Fagkyndige 
De fagkyndige skal - sammen med afdelingslederen - stå for at vurdere, hvilke 
vidensmæssige huller afdelingen har behov for at få dækket - samt i øvrigt hjælpe 
med at koordinere den faglige udvikling.  
 
I praksis udnyttes de fagkyndige dog ikke meget og deres hverv udløser ingen ekstra 
aflønning.  
 
Ordningen med de fagkyndige stod overfor en revurdering/fornyelse i september 
2001. De fagkyndige har indtil da stået for at opdatere vidensdatabasen på intranettet 
og arrangere faglige udviklingsdage.  
 
Potentielt kan de fagkyndige i fremtiden stadig fungere som ankermænd inden for 
deres respektive felter, og hvis man vælger fortsat at tildele firmahukommelsen en 
prioritet vil det være naturligt at ansvaret fortsat ligger hos de fagkyndige. 
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Endvidere kunne man lægge ansvaret for hvem-ved-hvad oversigter hos de 
fagkyndige, tage dem med på råd i forbindelse med efteruddannelse og 
medarbejderudvikling samt give dem en del af ansvaret for at indføre de nyansatte i 
oversigter og i de faglige netværk. På denne måde ville de fagkyndige ville kunne 
påvirke den faglige udvikling uden, at de skulle tænke i ressourcemæssige baner.  
 
Ledergruppen  
Det er vigtigt, at initiativer om vidensledelse i første omgang kommer fra 
topledelsen, da det dermed signaleres, at vidensledelse har en prioritet i B&K. 
Topledelsen/ledergruppen skal endvidere beslutte, hvordan B&K skal arbejde med 
vidensledelse. Det ses som et væsentligt succeskriterium, at medarbejderne 
inddrages i processen omkring arbejdet med vidensledelse og vidensdeling. Det er 
topledelsens opgave at sikre, at inddragelsen rent faktisk sker.  
 
Inddragelsen af medarbejderne kan ske ved, at topledelsen giver medarbejderne lov 
til selv at finde de rette metoder for hvordan de skal arbejde med vidensledelse – 
eksempelvis på afdelingsniveau. Topledelsens opgave består så i at sætte nogle 
rammer for aktiviteterne og koordinere de lokale løsninger. Erfaringen viser, at det 
er temmelig sandsynligt, at afdelingerne finder forskellige fremgangsmåder. De 
gode idéer vil med fordel kunne spredes til de andre afdelinger. Dette kommer 
selvfølgelig også an på, hvor snævre rammer topledelsen stiller op. Man skal være 
opmærksom på at det ikke er sikkert, at en god løsning i én afdeling også er en god 
løsning i en anden afdeling. Det afhænger i høj grad af afdelingernes kulturer. 
Endvidere kan den proces som i en afdelingen skaber en idé være vigtig i sig selv, 
og idéen kan derfor ikke nødvendigvis overføres direkte til andre afdelinger, der 
ikke har været igennem processen først.  
 
Ledelsen i B&K arbejder internt med mange relevante og spændende emner i 
forhold til vidensdeling, men medarbejderne har ikke megen indsigt i dette arbejde. 
Medarbejderne inddrages sjældent i processen, men ser primært resultaterne deraf 
– det gør det svært at etablere medejerfølelse i organisationen.  
 
Knowledge manager 
Umiddelbart er der i dette notat lagt op til at vidensledelse integreres gennem det 
daglige arbejde i B&K og på alle niveauer i virksomheden. Derfor burde en egentlig 
Knowledge Manager – som man kender fra andre lignende virksomheder – være 
overflødig i B&K. 
 
Til gengæld kan man i visse sammenhænge have glæde af at have en Knowledge 
Manager som et signal overfor kunder. I en tid med fokus på nye samarbejdsformer 
som partnering, hvor deltagerne spiller med åbne kort og deler viden frit, kan det 
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have en værdi at kunne stille med en Knowledge Manager til at styre de interne 
videns- og informationsflow i partnering teamet.  
 
Denne Knowledge Manager behøver ikke være én person for hele virksomheden, 
men kunne være en person, der i forvejen var tilknyttet sagen. Det skal dog være en 
person med et vis overblik over sagen eller en generel viden om sager. Derfor vil en 
person fra bygherrerådgivning eller sagsingeniøren være oplagte muligheder. 
 
5.3 Opsamling på analysen 
Opsamlingen på analyseafsnittet er struktureret således, at den dels relaterer sig til 
de ”overskrifter” eller temaer, der dominerer virksomhedens fortsatte udvikling – fx. 
introduktion af nye medarbejdere - og dels til de rammevilkår som virksomheden i 
sig selv sætter for sin opgaveløsning og udvikling. Det er inden for disse 
afgrænsninger, at virksomheden rent praktisk kan arbejde med vidensledelse. 
 
Opsamlingen vil først ske ud fra temaerne og dernæst ud fra rammevilkårene. Fra en 
ende af, vil der være tale om følgende punkter: 
 
Temaer Udvikling/Innovation 
Inddragelse af medarbejdere 
  Bemanding af sager og kompetenceudvikling 
De mange nye medarbejdere 
Brug af vidensdelingsgrupper 
 
Rammevilkår Uformel kommunikation og -vidensdeling.  
  Afdelingskulturer 
Åbne kontorlandskaber 
 
For såvel ”Temaerne” som ”Rammevilkårene” gælder det, at de først og fremmest er 
fastlagt med udgangspunkt i virksomhedens egen indkredsning af hvad, der er 
vigtigt i dens arbejde med vidensledelse. Der er altså tale om overvejende empirisk 
identifikation, som er udledt igennem interviewene med ledelsen og via den øvrige 
opsamlede empiri. 
5.3.1 Temaer 
Udvikling og innovation  
I en virksomhed som B&K, der vokser stærkt og klarer sig godt på markedet, er der 
bestemt potentiale for at opnå at blive markedsførende på forskellige områder. Dette 
kræver, at der arbejdes med den faglige udvikling og innovation, så man på visse 
områder kan vise sig bedre kvalificerede end konkurrenterne.  
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Der har været fremført argumenter for at interne udviklingsprojekter alene skal ske i 
sammenarbejde med kunder på sagerne. Derved sikrer man, at projektet er relevant, 
men til gengæld kommer man ikke videre end kundens efterspørgsel. Man kunne 
forestille sig at en sag gik til en konkurrent, fordi kunden ønskede en allerede 
udviklet kompetence og ikke ønskede at være ”forsøgsdyr”. Derfor skal der på nogle 
områder sørges for at udviklingen er foran konkurrenterne og kundernes behov, 
således at man senere kan bruge det som en kompetence til at skaffe markedsandele.  
 
Det er vigtigt, at give tid og ressourcer til de interne udviklingsprojekter. Initiativet 
kan komme alle steder fra i organisationen. Det kan ligeså godt være en i topledelsen 
som en medarbejder, der udpeger et område, der kan få strategisk betydning.  
 
Det er reaktivt at lade kundesager sætte dagsordenen for udviklingen. Man må sørge 
for at udvikle virksomheden på strategisk vigtige områder for at få og opretholde 
konkurrencefordele. Selvom man gør noget af udviklingen fri af sagerne kan det 
stadig ofte gennemføres med ekstern finansiering.  
 
Det er ligeså meget en holdningsændring – både hos ledelsen og medarbejderne – 
der skal til for at få mere fokus på udvikling. Det skal gøres mere attraktivt at 
arbejde med udvikling af nye områder i B&K. De interne projekter har ikke særlig 
høj prioritet og løber derfor ofte ud i sandet, da de nedprioriteres i forhold til 
arbejdet på sagerne. De medarbejdere, der arbejder positivt med innovation burde 
anerkendes ved f.eks. at få de mere spændende sager (hvor der måske er mulighed 
for yderligere innovation). Dette skal foregå i en balance, hvor der også tages højde 
for at ikke alle sager giver mulighed for nyudvikling.  
 
De interne udviklingsprojekter er ikke gode nok til innovation - projekterne 
nedprioriteres ift. det daglige projektarbejde og projekterne arbejder ikke 
koordineret med strategisk faglig udvikling, der kan kvalificere kompetencer overfor 
specifikke kommende produktønsker.  
 
Inddragelse af medarbejdere 
Noget af det vigtigste er at skabe fokus på vidensledelse og opbakning blandt 
medarbejderne, da det er på det operationelle niveau at vidensledelsen skal slå 
igennem, for at man kan høste et ordentligt udbytte. I denne forbindelse er det vigtigt 
at inddrage medarbejderne i udarbejdelsen af den form for vidensledelse, som B&K 
ønsker.  
 
Ved at udbrede planer og værktøjer får topledelsen ikke engagement fra 
medarbejderne. Ved at medarbejderne selv er med til at udvikle de forskellige 
værktøjer og strategier tilpasses de til medarbejdernes hverdag, og der fås en 
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medejerfølelse og en indsigt i projektet, der giver den efterfølgende implementering 
større opbakning og dermed bedre vilkår for en succesfuld gennemførelse.  
 
Der er mange måder at inddrage medarbejderne i vidensledelsesarbejdet på. På 
afdelingsmøder initieres arbejdet f.eks. i en workshop, hvor medarbejderne frit kan 
komme med forslag til, hvordan de synes, at man skal arbejde med 
vidensledelse/vidensdeling. Det er nødvendigt, at afdelingslederen har forberedt 
dagsorden, for at holde diskussionen på sporet, men processen omkring at 
medarbejderne selv kommer med forslagene er vigtig. Evt. kunne 
afdelingslederne/ledergruppen indledende lave en workshop, hvor en overordnet 
plan for vidensledelsesaktiviteterne opstilles. Denne bruges som grundlag, når 
medarbejderne skulle arbejde med emnet. Workshoppen kunne også foregå som 
emne for teambuilding i afdelingerne. 
 
 Medarbejderne inddrages typisk ikke i ”ledelsesaktiviteter” selvom det er noget, 
der i sidste ende både berører dem og skal implementeres af dem.  
 
Bemanding af sager og kompetenceudvikling 
Bemanding af sager er en vidensledelsesaktivitet. Sammen med sagsingeniøren 
bestemmer afdelingslederen, hvilke personer og dermed hvilken ekspertise, der 
kommer på sagerne. Derfor er det vigtigt, at afdelingslederen har overblik over 
medarbejdernes kompetencer og forstår at udnytte dem og udvikle dem. Overblikket 
over kompetencer fås gennem personligt kendskab til medarbejderne og deres 
arbejde på sagerne. Endvidere kan han/hun understøtte det med en hvem-ved-hvad 
oversigt.  
 
Initiativet for udvikling af medarbejdernes kompetencer ligger hos medarbejderne 
selv. Medarbejderne er ofte optaget med arbejde på sagerne. De skal selv finde ud af 
hvad mulighederne er og selv søge kurserne. Det er ikke altid medarbejderne har 
overblik over hvilke muligheder, der er for faglig udvikling. Her bør de fagkyndige 
hjælpe med at give overblik over mulighederne og foreslå relevante kurser. Den 
relevante fagkyndige bør deltage ved medarbejderudviklingssamtaler. 
 
Det er vigtigt, at afdelingslederen gennem bemandingen af sagerne støtter 
udviklingen og spredningen af kompetencer i afdelingen og mellem afdelingerne. 
Derfor må han/hun have kendskab til den enkelte medarbejders ønsker om faglig 
udvikling og potentialer. Endvidere skal han/hun sørge for at afdelingen beholder og 
udvider sit kompetenceområde. Dette kan ske ved at sætte medarbejderne på sager, 
hvor de udvikler kompetence indenfor et område. Det kan også ske ved at sende folk 
på efteruddannelse eller ved nyansættelser, hvor man går efter at få folk med særlige 
kompetencer ind i afdelingen. Det er endvidere vigtigt at sprede kompetencer over 
flere personer, så man ikke mister en kompetence, hvis en medarbejder forlader 
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afdelingen. Dette kan gøre ved at lade medarbejdere arbejde sammen på sager, hvor 
den enes kompetence ønskes spredt ud til flere personer. Disse beslutninger tages i 
samråd med de fagkyndige i afdelingerne.  
 
Sagsbemanding foregår ofte mere eller mindre tilfældigt og kompetenceudvikling 
drukner i sager. Kompetencer spredes ikke tilstrækkeligt. Der er ikke fokus på den 
personlige faglige udvikling. Der skal være mere fokus på den faglige udvikling for 
den enkelte medarbejder. De ting, der bliver fastlagt på 
medarbejderudviklingssamtaler skal der også arbejdes synligt med bagefter. På 
strategisk niveau er de vigtigt at signalere udadtil, at man arbejder med personlig 
faglig udvikling for at tiltrække (og holde på) de dygtige medarbejdere. Især unge 
ingeniører lægger vægt på at have mulighed for fagligt at kunne dygtiggøre sig.  
 
De mange nye medarbejdere 
Megen viden flyttes rundt i virksomheden og mellem projekterne via de enkelte 
medarbejdere og deres personlige netværk. Når der som i B&K pludselig sker en 
voldsom vækst i medarbejderantallet, er det svært at holde styr på disse netværk og 
den viden, medarbejderne besidder.  
 
Ofte ved medarbejderne, hvad kollegaerne i afdelingernes ekspertiser er, men når 
afdelingerne vokser hurtigt, kan det være svært at følge med i, hvilke ressourcer de 
nyeste medarbejdere ligger inde med. Derved udnyttes de nye medarbejderes viden 
ikke godt nok. Endvidere kan travlhed medføre, at de nye medarbejdere bliver kastet 
hurtigt ud i sager og ikke lærer deres kollegaer udenfor sagerne at kende og derved 
heller ikke er klar over, hvilken viden disse sidder med, som måske kan blive nyttig, 
hvis man sidder med et problem en dag. Nye medarbejdere bruges i høj grad som en 
”tidsressource”, hvor de assisterer fagingeniører på travle opgaver, selvom de måske 
sidder med en anden ekspertise. Det er vigtigt, at der på strategisk niveau overvejes, 
hvordan medarbejderne skal opbygges.  
 
Noget af det vigtigste ved fordeling af viden i hverdagen er det personlige netværk, 
hvor man spørger erfarne folk, der har en viden inden for det område, man søger 
sparring på. Man bør bedst muligt forsøge at støtte disse netværk og få de nye 
medarbejdere indarbejdet i dem. 
 
De nye medarbejdere opfattes ofte vidensmæssigt som ”blanke kort” og benyttes 
som tidsressource og som assistance på travle sager.  
Initiativer, der støtter introduktionen af nye medarbejdere i de faglige netværk, 
kunne være former for faglig teambuilding, hvor man teambuilder over faglige 
emner. Dette styrker selvfølgelig også netværkene mellem de ”gamle” medarbejdere 
og relationen mellem nye og ”gamle”. Udarbejdelsen af profiler eller CV’er af 
medarbejderne i afdelingerne – f.eks. til at have liggende på intranettet. 
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Vidensfællesskaber (eksempelvis i form af newsgroups på intranettet) hvor de nye 
medarbejdere tidligt blev introduceret for andre medarbejdere inden for samme 
kompetenceområde som dem selv.  
 
Brug af vidensdelingsgrupper 
Vidensdelingsgrupper er en aktivitet, der udover at øge vidensdelingen forstærker 
netværkene i virksomheden og til dels også forbedrer relationerne mellem nye og 
gamle medarbejdere. Vidensdelingsgrupperne består af erfarne ingeniører, der 
løbende bruges som sparringspartner med en projektgruppe. Herved får 
projektgruppen input til alternative løsninger og kan nå at indarbejde dem i projektet 
– hvad man ikke kan, hvis disse ideer først fremkommer ved granskningen. Den 
løbende sparring med vidensdelingsgruppen skal også resultere i at man opdager fejl 
tidligere, hvilket gør granskningen nemmere.  
 
I forbindelse med at vidensledelsesgruppen i B&K har allerede taget dette emne op, 
har en ekstern organisationskonsulent har skrevet en vejledning, hvorfor vi ikke vil 
behandle emnet yderligere her. 
 
Det kan dog være på sin plads at knytte en kommentar til et enkelt punkt: I B&K 
består udfordringen i denne aktivitet i at få den afprøvet på projekterne, finde en 
gangbar form og ikke mindst få idéen udbredt og forankret hos medarbejderne, 
sagsingeniørerne og på projekterne. 
5.3.2 Rammevilkår 
Den uformelle kommunikation og -vidensdeling.  
En stor del af den vidensdeling, der foregår i B&K, sker gennem uformelle møder 
mellem personerne i projektgrupperne eller i afdelingerne. Denne interaktion støttes 
udmærket af de åbne kontorlandskaber.  
 
Man kan dog overveje hvem det er, der skal dele viden i forbindelse med en sag. 
Skal fagingeniørerne interagere med de andre ingeniører på sagen eller med folk i 
afdelingen, der er specialiseret i samme fag? Problemet er klassisk og berører også 
rationalerne som er indlejret i diskussionen fra afsnit 3 om organisationstyper. Ift. 
vidensdelingen er der i B&K - som mange andre steder - typisk to slags viden. 
Mellem personer på en sag vil vidensdelingen som regel bestå i koordinerende 
oplysninger mellem de forskellige delopgaver, hvorimod det i afdelingen snarere vil 
dreje sig om kommunikation af en mere faglig karakter. 
 
Da mange af sagerne i B&K er forholdsvis små, vil det oftest være en fordel at sidde 
i faglige miljøer. I de store længerevarende sager er koordineringselementet 
imidlertid så vigtigt og tungt vejende, at det kan det være en fordel, at 
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sagsmedarbejderne sidder sammen i en projektgruppe. Dette øger 
vidensudvekslingen mellem afdelingerne og skaber et bedre netværk i virksomheden. 
 
Det bør overvejes om alle medarbejdere vil have gavn af at sidde med i en 
fælles projektgruppe. Enkelte fag kan have større gavn af at sidde i faglige miljøer, 
hvor den faglige sparring er af større værdi end den tværfaglige. Der er fordele og 
ulemper ved begge løsninger 
 
Afdelingskulturer 
Den interne faglige snak i afdelingerne afhænger i høj grad af afdelingernes kulturer, 
og dette varierer meget mellem afdelingerne. Bevæger man sig rundt i B&K vil man 
opleve, at i nogle afdelinger går folk rundt og snakken går livligt, mens andre 
afdelinger modsat er forholdsvis stille. Fænomenet er et tegn på forskellige kulturer i 
afdelingerne, men det er ikke nødvendigvis noget, man skal lave om på. En af de 
væsentlige faktorer, der påvirker afdelingskulturen, er aldersfordelingen i 
afdelingen. Typisk vil der være mere snak i afdelinger med mange yngre 
medarbejdere, mens afdelinger med et højt aldersgennemsnit vil være mere stille. De 
ældre medarbejdere har ikke brug for at spørge kolleger til råds så ofte som yngre 
medarbejdere. Yngre medarbejdere spørger også hurtigere kollegaer til råds end 
ældre medarbejdere, der i højere grad vil prøve at finde en løsning selv. Derfor kan 
man ikke nødvendigvis afgøre at en snakkende afdeling fungerer bedre end en stille 
afdeling eller omvendt.  
 
Problemer kan opstå ved sammenstød mellem de to typer medarbejdere – især i en 
virksomhed som B&K med stor vækst i antallet af medarbejdere. 
 
Kommer en ung medarbejder ind i en ældre/stille afdeling, kan der eksistere en 
barriere i og med at den yngre medarbejder er tilbageholdende med at spørge de 
ældre til råds. Omvendt kan ældre medarbejdere føle sig forstyrret af for megen snak 
i afdelinger med mange yngre medarbejdere. 
 
Det bliver derfor vigtigt for virksomheden at sikre at de mange nye medarbejdere 
indgår i en relation hvor der er en effektiv overførelse af viden fra de ældre 
medarbejdere til de yngre. De yngre medarbejdere i skal kunne trække på de ældre 
medarbejderes erfaringer.  
 
Opgaven virker ganske ligetil, men i praksis er det som regel således, at yngre 
medarbejdere snakker mest med de andre yngre medarbejdere og vil måske ikke så 
gerne forstyrre de ældre medarbejdere, mens de ældre medarbejdere ikke selv 
henvender sig til de yngre.  
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Sandsynligvis er det nødvendigt direkte at opfordre de yngre medarbejdere til at 
bruge de ældre medarbejdere i højere grad - der er sjældent nogen, der har noget 
imod at hjælpe og dele deres viden, men den skal opsøges af dem, der skal bruge den 
– ikke spredes af dem, der har den. 
 
Åbne kontorlandskaber 
I forbindelse med vidensdeling kan man se mange fordele i at benytte åbne 
kontorlandskaber den uformelle samtale og vidensdeling styrkes sammen med de 
personlige netværk. Desuden sparer man plads i forhold til cellekontorer. Ulempen 
ved kontorlandskabet er støj. Folk, der snakker i telefoner eller snak mellem 
kollegaer i afdelingen giver et forhøjet støjniveau, der virker forstyrrende for andre i 
afdelingen. Man må forsøge at finde en adfærd, hvor man kan tale sammen uden at 
forstyrre andre. 
5.4 Vægtninger i Birch & Krogboes videre arbejde med vidensledelse  
– nogle anbefalinger på baggrund af analysen 
Sagsingeniørerne skal sørge for at deltage i pilotprojekter og forankre og videregive 
de resultater, der kommer ud af dem. De skal være opmærksomme på deres rolle 
som koordinatorer og vidensformidlere på sagerne. Sagsingeniørerne skal rådføre sig 
med afdelingsledere og fagkyndige med hensyn til sagsbemandingen. 
 
Afdelingslederne skal sørge for at være bindeledet mellem ledergruppen og 
medarbejderne. De skal informere om, hvad ledergruppen laver. Det kan 
eksempelvis foregå ved foredrag fra andre ledergruppemedlemmer ved 
afdelingsmøderne. Afdelingslederen skal gennem afdelingsmøder, workshops og 
teambuildingsaktiviteter motivere og inspirere medarbejderne til at arbejde med 
vidensledelse. Det er afdelingslederens ansvar, at resultaterne af dette forankres i 
afdelingen. Endvidere skal afdelingslederen arbejde for at indføre nye medarbejdere 
i personlige netværk og arbejde strategisk med kompetenceudvikling af afdelingen.  
 
De fagkyndige skal hjælpe afdelingslederen med at opretholde ajourførte hvem-ved-
hvad lister samt føre de nye ansatte ind i de faglige netværk. Endvidere skal han/hun 
sammen med afdelingslederen vurdere, hvilken viden afdelingen mangler, og 
hvordan man skal foretage den faglige udvikling.  
 
Topledelsen/ledergruppen skal sørge for, at der sker en inddragelse af 
medarbejderne i arbejdet med vidensledelse. Der skal opstilles rammer for 
aktiviteterne, men ellers give medarbejderne ansvar for selv at finde løsninger, der 
passer til deres hverdag. Det er så ledelsens ansvar at koordinere disse løsninger 
mellem afdelingerne, hvis det er nødvendigt. Det er ledelsens største opgave at sørge 
for, at de mange aktiviteter bliver spredt og forankret i virksomheden.  
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Det kan af salgsmæssige årsager have en værdi at have en Knowledge Manager på 
sagerne, men på virksomhedsniveau er det vigtigt, at vidensledelse integreres i de 
andre ledelsesdiscipliner og aktiviteter og derved får fodfæste helt ud på sagerne. 
 
De åbne kontorlandskaber understøtter den uformelle vidensdeling i de faglige 
netværk. De uformelle og uplanlagte møder mellem medarbejderne er den vigtigste 
form for vidensdeling og skal så vidt muligt støttes af andre aktiviteter.  
 
Der er stor forskel på afdelingskulturen i afdelingerne. Dette skyldes i høj grad 
aldersprofilen i afdelingerne. Man skal tilstræbe at skabe en adfærd, hvor både nye 
og gamle medarbejdere trives. Endvidere skal man få nye medarbejdere hægtet 
sammen med mere erfarne medarbejdere for at få en vidensoverførsel den vej.  
 
Generelt er det vigtigt at få medarbejderne med i arbejdet med vidensledelse. Det er 
også vigtigt at arbejde strategisk med bemanding af sagerne og udvikling af 
kompetencer i afdelingerne. De nye medarbejdere skal indarbejdes i faglige netværk 
og udnyttes som vidensmæssige ressourcer. Vidensdelingsgrupper på projekterne 
kan være et vigtigt værktøj for at styrke faglige netværk og sprede og udvikle viden.  
 
Tidligere i rapporten har det været diskuteret, hvordan forskellige typer 
medarbejdere deltog i aktiviteter som relaterede sig til videnshåndtering. I 
forlængelse af de korte statements med anbefalinger ovenfor, har vi forsøgsvis 
opstillet en matrice, som illustrerer hvilke medarbejdere, som burde have en rolle i 
de aktiviteter, der understøtter vidensledelsen. 
 
I nedenstående figur 5 er rollerne og aktiviteter kædet sammen i en matrixstruktur, 
hvor de enkelte aktiviteter hægtes op på rollerne.  
 
Roller
Aktiviteter 
Med-
arbejderne 
Sags- 
ingeniører Fagkyndige 
Afdelings- 
ledere 
Leder- 
gruppens  
Inddrage 
medarbejdere X   X X 
Bemanding af 
sager X X X X  
Kompetence-
udvikling X X X X X 
Nye 
medarbejdere X  X X  
Vidensdelings-
grupper X X X   
Innovation 
 X X X X X 
Leadership 
 X X X X X 
Figur 5: Sammenhæng imellem roller og aktiviteter, der understøtter videnshåndteringen 
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6. Konklusion 
I en videnstung virksomhed som Birch & Krogboe lever man af at udvikle og 
omsætte medarbejdernes viden og udnytte den til at løse sagerne fra kunderne. Den 
viden og ekspertise, der benyttes, ligger hos de enkelte medarbejdere, og 
vidensledelse handler om at udnytte denne viden bedst muligt for virksomheden. 
 
Birch & Krogboe’s forretningsområde taget i betragtning er det oplagt, at 
virksomheden må arbejde med vidensledelse. 
 
I den proces er de rette rammer og redskaber – f.eks. IT – vigtige, men 
medarbejdernes individuelle og kollektive effektivitet i videnshåndteringen er den 
altoverskyggende parameter for virksomhedens samlede succes som 
konsulentvirksomhed. Denne erkendelse har allerede været tilstede i Birch & 
Krogboe i lang tid – problemet er nu at tilrettelægge en vidensledelsespolitik, som på 
en og samme tid matcher medarbejdernes daglige behov og opgavernes karakter. 
 
Birch & Krogboe er en virksomhed, der i sig rummer klare elementer af såvel en 
afdelingsorganisering som en projektorganisering. På den måde bekræfter 
virksomheden de forståelse af matrixorganisering som et særdeles relativ begreb, 
som vi har forfægtet i rapportens start. 
 
Formentlig har mange organisationer i dag en selvforståelse, der i høj grad placerer 
dem som matrixorganiserede projektorienterede virksomheder. Dette på trods af, at 
afdelinger spiller en central rolle for afviklingen af mange af deres processer og 
medarbejdernes ekspertise og opgave relaterede kompetencer opretholdes i et miljø, 
der er forankret i afdelingen. Birch & Krogboe adskiller sig ikke fra mange andre i 
denne henseende. 
 
Birch & Krogboe står i et dilemma imellem en organisering, som er optimal ift. 
afvikling af projekter og en organisering, som understøtter arbejdet med 
specialiserede detailproblemer i fagligt definerede afdelinger. 
 
Generelt ser det ud til at projektorganiseringen fungerer bedst ved store længere-
varende opgaver hvorimod de små opgaver afvikles bedst i faglige afdelinger. 
 
Hos Birch & Krogboe består opgaveporteføljen for en stor dels vedkommende af 
små opgaver. For disse opgaver giver en matrix organisering, som er optimeret ud 
fra et projektperspektiv problemer. 
 
Forenklet udtrykt lader det til at dilemmaerne imellem de to organiseringsformer 
deler vandene på parametre, som på den ene side har at gøre med faglig udvikling, 
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specialisering, godt socialt miljø, effektiv kommunikation og på den anden side 
vedrører fleksibel ressourceallokering (herunder personale), helhed- og 
tværfaglighed i projektarbejdet. 
 
På denne baggrund har initiativerne knyttet til etableringen af en styrket 
vidensledelse, svært ved at engagere medarbejderne og svært ved flette sig 
hensigtsmæssigt ind i arbejdet med virksomhedens øvrige målsætninger. 
 
Formlen for en funktionel vidensledelse i B&K, som fører til initiativer, der opleves 
som vedkommende, praktisk anvendelige og ubureaukratiske, må derfor have et 
mellemresultat, der afklarer den organisatoriske tilpasning imellem 
afdelingsorganiseringen på den ene side og projektorganiseringen på den anden side. 
Når et sådant mellemresultat foreligger, er det væsentligt lettere at udforme de 
initiativer, som kan styrke virksomhedens videnshåndtering. 
 
Uanset hvilke initiativer som virksomheden tager fremover i forbindelse med 
styrkelse af sin vidensledelse er det vigtigt, at den også tager hensyn til at viden 
optræder i to markante former i B&K. Der er den viden - som oftest er i fokus – der 
knytter sig til virksomhedens position som leverandør af ekspertise, den specielle, 
ekspertorienterede indsigt. Der er dernæst koordinationsviden, som dækker over den 
(fælles-) indsigt som deltagerne i projektopgaverne til enhver tid har om 
projekternes tilrettelæggelse, afvikling, tidplanlægning og den tilhørende interaktion 
med aktører uden for organisationen, som har part i projektet.  
 
Et af de mange krav til vidensledelsespolitikken er, at den skal facilitere begge 
former for viden. 
 
 
BYG•DTU 2005  Vidensledelse hos det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe 
 41
 
Referencer 
Alvesson, M.& Willmott, H. (1996): Making Sense of Management - A critical 
Introduction. Sage. London. 
 
Birch & Krogboe Vidensledelsesgruppe (2001): Diverse notater 
 
Bryman, A., (1999): Leadership in Organizations. Clegg S, Hardy C. and Nord W.R. 
(eds.), Managing Organizations. Current Issues, (chapter 2). SAGE. . London. 
 
Dixon, N. M. (2000): Common Knowledge, Harvard Business School Press.  
 
Emerson, R.M., Fretz R.I., Shaw L.L. (2001): Participant observation and 
Fieldnotes. Chapter 24. In Atkinson K. et al: Handbook of Ethnography. Sage. 
London. 
 
Erhvervsfremmestyrelsen (1998): Guide for vidensregnskaber – en nøgle til 
vidensledelse, se www.efs.dk/publikationer/rapporter/guidelineviden/index.htm 
 
Engwall, M (1995): Jakten på det effektiva projektet. Nerenius & Santerus förlag. 
Stockholm. 
 
Koch, Christian (2003): Knowledge Management in Civil Engineering – Joining IT 
and organisation to support the production of Knowledge. Engineering Construction 
and Architectural Management. 2003.Vol 10 no. 6. pp 391-401. 
 
Koch, Christian (2004a): The Tyranny of projects- Teamworking, Organisational 
Knowledge and Project Management in Consulting Engineering. Economic and 
Industrial Democracy, vol. 25 no. 2. may 2004.pp 270-292.  
 
Koch, Christian (2004b): Can Knowledge Management Become Global? - 
Consulting Engineering Companies in the Knowledge Economy. Journal of 
Construction Research. 2004. Vol 5. no.1. pp 107-124.  
 
Kotter, J. P. (1997): I spidsen for forandringer. Industriens forlag, København. 
 
Kvale, S.(1996): Interviews. An introduction to qualitative research interviewing. 
Sage. London. 
 
BYG•DTU 2005  Vidensledelse hos det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe 
 42
Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995): The Knowledge-Creating Company. How 
Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, 
New York. 
 
Nonaka, I. (1995): Managing Innovation as an Organizational Knowledge Creation 
Process. In G. Pogorel, ed., Technology Strategies in the Nineties: A Tricontinental 
Handbook, Milan: Franco Angeli, 1995. 
 
Nonaka, I., Toyoma R., and Nagata A. (2000): A firm as a Knowledge-creating 
Entity: A new Perspective on the Theory of the Firm. Industrial and Corporate 
Change 9(1):1-20. 
 
Simonsen, R. (2001): Strategisk planlægning i Birch & Krogboe. Eksamensprojekt, 
BYGyDTU. Lyngby. 
 
Sverlinger P.O. M. (2000): Managing Knowledge in Professional Service 
Organisations: Technical Consultants Serving the Construction Industry. 
Doktorsafhandlinger Chalmers Universitet. Göteborg. 
Van de Ven A. H., Polley D, Garud R.& Venkataraman S. (1999): The Innovation 
Journey, Oxford University Press. New York. 
 
Winch, G. (1998): Zephyrs of creative destruction: Understanding the management 
of innovation in construction. Building Research & Information. Vol 26 no 5 pp 
268-277. 
 
Youker, R.(1977): Organizational Alternatives for Project Management. Project 
Management Quarterly. 8. no 1.  
 
